



Informe de Gestión de la Vía Navegable Troncal Octubre - Noviembre



Administración
General de Puertos



Ministerio de Transporte
Argentina

Informe de Gestión de la Vía Navegable Troncal.

Cumplido el primer trimestre de gestión al frente de la Vía Navegable Troncal (VNT), la Administración General de Puertos comunica los datos consolidados del tráfico en la ruta principal por la que transitan la mayoría de las exportaciones argentinas.

Con esta medida, que continuará cada mes, AGP reafirma su compromiso con la transparencia y la generación de información pública sobre las distintas variables del tránsito de buques desde y hacia nuestros puertos.

En este informe se consolidan las cifras de octubre, que en la anterior entrega eran parciales, así como los de noviembre, y a partir del próximo mes los datos serán exclusivamente del mes cumplido, siguiendo el objetivo de hacer un seguimiento mensual de los avances en las distintas áreas.

A lo largo de estos meses se logró sostener las tareas de Dragado, Balizamiento y los controles hidrométricos tras el final de la concesión a Hidrovía S.A., y se avanzó con las licitaciones necesarias a fin de mantener el servicio durante el plazo de concesión de AGP. Asimismo, se avanzó en la publicación de datos para una navegación más segura.






Informe de tráfico.

► Tráfico. Primer trimestre.

Tipo de embarcación	Septiembre	Octubre	Noviembre	Trimestre**
Carga general	2%	5%	3%	4%
Contenedor	12%	16%	21%	17%
Frigorífico	0%	0%	0%	0%
Granelero	72%	65%	60%	64%
LNG tanker	1%	1%	0%	1%
Remolcador	0%	0%	0%	0%
Tanque	9%	11%	12%	11%
Tolva	0%	0%	0%	0%
Vehiculos	3%	2%	4%	3%
Wood chips carrier	0%	0%	1%	0%
Pasajeros	0%	0%	0%	0%


trimestre**

64% granelero	0% frigorífico
17% contenedor	0% remolcador
11% tanque	0% tolva
4% carga general	0% wood chips carrier
3% vehículos	0% pasajeros
1% LNG tanker	



septiembre


72% granelero	0% frigorífico
12% contenedor	0% remolcador
9% tanque	0% tolva
3% vehículos	0% wood chips carrier
2% carga general	0% pasajeros
1% LNG tanker	



**promedio


octubre

65%	granelero	0%	wood chips carrier
16%	contenedor	0%	tolva
11%	tanque	0%	remolcador
5%	carga general	0%	pasajeros
2%	vehículos	0%	frigorífico
1%	LNG tanker		



noviembre


60%	granelero	0%	frigorífico
21%	contenedor	0%	LNG tanker
12%	tanque	0%	remolcador
4%	vehículos	0%	tolva
3%	carga general	0%	pasajeros
1%	wood chips carrier		




► Embarcaciones de subida por la Via Navegable Troncal.

Noviembre

*No pagan peaje



! Estos datos representan la cantidad de embarcaciones que transitaron cada sección, no indican su flujo de navegación, dado que los barcos pueden pasar más de una vez por cada sección.





Informe económico.

► Facturación (en millones de USD). Primer trimestre.



42,15*
facturado



10,62
septiembre



16,40
octubre



15,13
noviembre

► Devengados (en millones de USD). Primer trimestre.



37,65*
total de gastos



7,29
septiembre



11,76
octubre



18,60
noviembre

Gastos devengados	Septiembre	Octubre	Noviembre	Trimestre*
Dragado	6,03	9,20	15,22	30,45
Señalización y balizamiento	1,17	2,33	2,33	5,83
Gastos de capital	0,00	0,00	0,26	0,26
Órgano de control	0,01	0,01	0,01	0,02
Gastos operativos, administrativos y otros	0,09	0,22	0,78	1,09



4,5*
neto resultante

*acumulado

Finanzas.

► Situación financiera (en millones de USD). Primer trimestre.


  37,35	ingresos
  -15,39	egresos
  22,05	disponibilidad más inversiones



Infraestructura.

► Volúmenes dragados.

Por medio del contrato 6-AGPSE-2021 se contrató a la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. para la realización de los trabajos de dragado de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. La ejecución de esos trabajos tuvo su inicio el día 11/09/2021.



2.126.236 m³ efectivos

dragados durante el mes de noviembre de 2021

Sector	Subsector	M ³ efectivos
Río de la Plata	Canal Punta Indio (entre entre progresivas 188.40 a 199.00)	243.620
	Angostura de la Isleta	98.322
Paraná Inferior	Abajo Los Ratones	347.425
	Abajo Las Hermanas	11.227
	Las Hermanas	1.425.642
Total		2.126.236

Cabe mencionar que el Dragado de los sectores de Entrepaso Arriba Obligado, Paso Las Hermanas y Entrepaso Las Hermanas - Cortada Isla Nueva y Entrepaso Bifurcación-Abajo los Ratones y Paso Abajo Los Ratones pertenecen a los Cambios de trazas autorizados por la Autoridad de Control mediante la Orden de Servicio N° 30.

► Dragas utilizadas.

Para la realización de los trabajos en los sitios que se indican se utilizaron las siguientes dragas:

Draga TSHD Capitán Núñez

A disposicion: del 01/11 al 02/11

En mantenimiento: del 03/11 al 06/11 y del 24/11 al 25/11

Las Hermanas Derecha: del 07/11 al 23/11 y del 26/11 al 30/11

Draga WID Henri Pitot

En mantenimiento: del 11/11 al 13/11

Las Hermanas: del 08/11 al 10/11 y del 14/11 al 18/11

Cortada Isla Nueva: del 18/11 al 19/11

Desmovilizada: del 20/11 al 30/11

A disposicion: del 01/11 al 07/11

Draga TSHD Afonso de Albuquerque

En mantenimiento: del 01/11 al 03/11 y del 29/11 al 30/11

A disposicion: del 04/11 al 05/11

Las Hermanas Derecha: del 06/11 al 28/11

Draga WID Giovanni Venturi

En mantenimiento: del 01/11 al 20/11

Cortada Isla Nueva: del 21/11 al 22/11

Angostura de la Isleta: del 22/11 al 30/11

Draga TSHD De Bougainville

Abajo Los Ratones Derecha: del 15/11 al 22/11 y del 28/11 al 30/11

En mantenimiento: del 23/11 al 27/11

Draga TSHD Amerigo Vespucci

En mantenimiento: del 07/11 al 30/11

A disposicion: del 01/11 al 06/11

Draga TSHD Alvar Núñez Cabeça De Vaca

Desmovilizada: del 01/11 al 11/11

Abajo Los Ratones Derecha: del 12/11 al 15/11

Tragadero: del 16/11 al 19/11

Animas: 20/11

Tacuani: del 21/11 al 30/11

► Balizamiento.

Por medio del Contrato firmado el día 29/09/2021, se contrató a la empresa Emepa S.A. para realizar los trabajos de mantenimiento de las boyas, balizas y Spars. La ejecución de esos trabajos tuvo su inicio el mismo día.



218

intervenciones totales



84

señales normalizadas

Intervenciones.

Verificaciones	8
Limpieza	19
Cambios Batería	7
Cambios Fococélula	0
Cambios Linterna	39
Cambios Paneles	3
Vandalismo/ Robos	8
Rescate y Reinstalación	3
Reposición fondeo Cadena	11
Reposición fondeo Cuerpo Muerto	7
Reposición Fondeo Completo	6
Pintura de Boya	1
Reposición / Cambio Completo Señal	5
Cambio Parcial Torre	18
Cambio Parcial Casco	11
Cambio Parcial Marca Tope	32
Carteles / Leyendas	27
Cambio equipo AIS	1
Retiro de camalotes	12

► Inspecciones.

Todos los relevamientos diurnos y nocturnos, así como los relevamientos batimétricos, se realizaron con personal y equipamiento propio de la AGP.

Balizamiento.

Tramo	Embarcación	Día
San Pedro - P. Inferior - P. Palmas - P. Talavera	GC-22 "TOLL"	01/11/2021
Rada Exterior - Paso Banco Chico y C. Intermedio Quebrada Banco Ortiz	GC-75 "BAHIA BLANCA"	02/11/2021
Playa Honda	GC-79 RIO DESEADO	03/11/2021
Canal Magdalena / Rada ext.	GC-75 "BAHIA BLANCA"	04/11/2021
Canal Mitre y Canal Brown	GC-78 "MADRYN"	04/11/2021
Paso de la Patria / Bella Vista	GC-143 "SURUBI"	08/11/2021
Bella Vista / La Paz	GC-118 "LAGO ALUMINE"	09/11/2021
Santa Fe / Rosario	GC-77 " GOLFO SAN MATIAS"	09/11/2021
Rosario / San Pedro	GC-77 " GOLFO SAN MATIAS"	10/11/2021
La Paz / Parana	GC-118 "LAGO ALUMINE"	10/11/2021
Parana Guazu	GC-22 "TOLL"	15/11/2021
Canal Punta Indio	GC-75 "BAHIA BLANCA"	16/11/2021
Canal Magdalena / Rada ext.	GC-75 "BAHIA BLANCA"	18/11/2021
Rio Bravo	GC-78 "MADRYN"	18/11/2021
Paso de la Patria / Bella Vista	GC-143 "SURUBI"	23/11/2021
Bella Vista / La Paz	GC-143 "SURUBI"	24/11/2021
Santa Fe / Rosario	GC-77 " GOLFO SAN MATIAS"	24/11/2021
Rosario / San Pedro	GC-77 " GOLFO SAN MATIAS"	25/11/2021
La Paz / Parana	GC-118 "LAGO ALUMINE"	25/11/2021
Km 48,0 Rada Exterior hasta, km 118,0 Canal Intermedio- Magdalena	GC-75 "BAHIA BLANCA"	30/11/2021
Playa Honda	GC-73 CABO CORRIENTES	29/11/2021

Relevamientos batimétricos.

KM	KM	Trigrama	Embarcación In	Día In	Embarcación Out	Día Out
164,4	172,8	ALI	DN85	21/11/2021	SURUBI	02-03/12/2021
281,80	284,20	ARA	DN60	6-7/11/2021	DN60	27/11/2021
314,70	324,40	LHI	DN60	5-6/11/2021	DN60	27/11/2021
317,30	320,50	ALH-LHI	DN60	08/11/2021	DN60	19/11/2021
320,40	326,00	LHI	DN60	07/11/2021	DN60	19/11/2021



Control hidrológico.

Por contrato 07-AGPSE-2021, de fecha 01/10/2021, se contrató a la empresa American Consulting Group para efectuar el mantenimiento de los 37 hidrómetros que posee la VNT.

Durante el mes de Noviembre, dicha empresa junto con la Gerencia de Sistemas de esta AGPSE finalizó la migración de los datos hidrométricos provenientes de la red de sensores instalados a lo largo de la VNT a los servidores de AGPSE.

Asimismo, finalizó a la realización de un recorrido inicial por todos los hidrómetros de la red, realizada por personal de AGP, a fin de poder conocer y determinar el estado en que se encuentran, realizar una limpieza general y llevar adelante las tareas de mantenimiento básico.

Para finalizar el relevamiento inicial, durante el mes de Noviembre fueron verificados los siguientes hidrómetros:

Baliza Mitre	Corrientes	Paso de la Patria
Baradero	Desenbocadura	Reconquista
Barranqueras	Empedrado	Rosario
Bella Vista	Esquina	San Clemente
Bifurcación	Goya	Santa Elena
Braga	La Paz	Santa Fe
Brasileira	Las Rosas	Villa Constitución
Brazo Largo	Magdalena	
Carabelitas	Oyarvide	

A su vez, durante el mes de Noviembre, se realizó la migración de los siguientes hidrómetros que componen la red encontrándose las mismas en la página oficial de esta Administración, lo que completa la totalidad de la red de hidrómetros de la Vía navegable Troncal:

Barranqueras	Ibicuy	Rosario
Bella Vista	La Paz	San Lorenzo
Corrientes	Paraná	San Nicolas
Empedrado	Paso de la Patria	Villa Constitución
Goya	Ramallo	
Hernandias	Reconquista	

Por otro lado, se determinó la localización para la próxima instalación de 4 estaciones hidrométricas nuevas en la zona del Río Paraguay, desde la ciudad de Clorinda hasta su desembocadura en el Río Paraná, y de 10 posibles lugares en la zona del Alto Paraná.

Contar con nuevos hidrómetros en esa zona no solo permitirá contribuir al conocimiento del comportamiento del río, sino que también servirá para la realización de relevamientos batimétricos, así como también mejorará la navegación.

Actualmente, se realizó la recorrida para los siguientes sitios:

Río Alto Paraná:

El Dorado

Iguazu

Itaibate

Itati

Ituzaingo

Libertad

Posadas

Santa Ana

Libertador

Puerto Mani

Río Paraguay

Bouvier

Las Palmas

Formosa

Pilcomayo



www.argentina.gob.ar/transporte/administracion-general-puertos-se/via-navegable-troncal/hidrometros



Patrimonio y procedimientos de contratación.

► Patrimonio.

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Draga Capitán Núñez 256-C

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de dragado de la VNT - Draga Capitán Núñez 256-C

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 573-B

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 573-B

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 574-B

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 574-B

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Buque Remolcador de empuje 294-B ("Mulita")

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) – Mulita 294-B

- Recepción del Acta de entrega Definitiva – Mareógrafos e Hidrómetros compuestos por escalas hidrométricas

► Procedimientos de contratación.

- a) **Licitación Privada N°08/2021 "Adquisición de Cuerpos Muertos de Hormigón para la VNT":** La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura de ofertas el día 18 de noviembre a las 11.00 hs, recibiendo las ofertas dos (2) ofertas:
Oferta N°1: Pentamar S.A.
Oferta N°2: Esquilo Quarzo S.R.L.

Actualmente la contratación se encuentra en etapa de evaluación.

- b) Licitación Privada N°09/2021 “Adquisición de 4 camionetas tipo pick up para la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones Celebró el acto de apertura de ofertas el día 3 de noviembre de 2021, recibiendo una única oferta:
Oferta N°1: Espasa S.A.
La Licitación en cuestión fue adjudicada a la firma ofertante y se generó la Orden de Compra N°4500000286, la cual está a la espera de la firma del adjudicatario.
-
- c) Licitación Pública N°12/2021 “Mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró el proyecto de Resolución para el llamado a convocatoria. Una vez aprobado, se revocó el llamado en los términos del artículo 10 del Reglamento de Contrataciones y se llevó adelante la Contratación Directa N°28. La Gerencia de Compras gestionó la revocación del procedimiento.
-
- d) Licitación Pública de Etapa Múltiple N°13/2021 “Dragado de Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras en conjunto con otras dependencias de esta Administración gestionó y contestó presentaciones hechas por oferentes en el marco de su competencia, y propició la visita de obra y certificados de visita de 16 firmas de mercado. Actualmente se prevé la apertura del sobre N°1 el 17 de diciembre a las 11.00 hs.
-
- e) Licitación Pública N°14/2021 “Provisión de Boyas para la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 30 de noviembre de 2021, recibiendo 5 ofertas:
Oferta N°1: Construcciones y Proyectos Naval Tec S.A.
Oferta N°2: Atonsys de Angeli Martín Gustavo
Oferta N°3: METANAV S.R.L.
Oferta N°4: Ingenieria Matheu S.A
Oferta N°5: Astillero Tecnao S.R.L.
La Licitación en cuestión se encuentra actualmente en etapa de evaluación.
-
- f) Licitación Pública N°17/2021 “Provisión de Linternas Integradas para la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 23 de noviembre de 2021, recibiendo 2 (dos) ofertas:
Oferta N°1: Crux Marine – Sade Electromecanica UT (en formación)
Oferta N°2: Dragados y Balizamientos S.A.
La Licitación en cuestión se encuentra actualmente en etapa de evaluación.
-
- g) Licitación Pública N°18/2021 “Provisión de Conjuntos de Fondeos para la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 29 de noviembre de 2021, recibiendo una única oferta:
Oferta N°1: Sade Electromecánica S.A.
La Licitación en cuestión se encuentra actualmente en etapa de evaluación.
-
- h) Licitación Pública N°22/2021 “Mantenimiento de boyas, balizas y spars de la Vía Navegable Troncal”:** La Licitación referida tiene prevista su apertura de ofertas el día 28 de diciembre de 2021 a las 11.00 hs. Actualmente se transita el periodo de consultas al pliego.

El llamado a convocatoria fue aprobado por Resolución N°192 y publicado a partir del día 29 de noviembre.

- i) **Ampliación de Orden de Compra 60/2021 “Adquisición de Licencias Software ERP y Servicios de Mantenimiento”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones gestionó la ampliación de la Orden de Compra requerida por el ajuste del modelo de negocios por la Concesión de la VNT.
-
- j) **Compra Menor N°131/2021 “Adquisición de Plotter para VNT”:** Se encuentra publicada y a la espera de presentación de ofertas.

► **Traslados.**

- a) **Compra Menor N°155/2021 “Servicio de traslado del personal VNT”.**
La Compra Menor en cuestión se encuentra con Orden de Compra y es por un periodo de 3 (tres) meses hasta tanto se sustancie la correspondiente licitación. La OC N°4500000290 está a la espera de la firma por parte del adjudicatario.
-
- b) **Licitación Privada s/ N° “Servicio de traslado del personal VNT”**
La Licitación en cuestión refiere al punto anterior. Actualmente se está sustanciando el procedimiento previo a la aprobación del llamado a convocatoria.



Administración
General de Puertos



Ministerio de Transporte
Argentina